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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE ET DES DISPOSITIONS GENERALES

- Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux liés a la
construction d’une salle de mariages

Le présent CCAP est unique pour tous les lots

- Décomposition en tranches et lots

Le marché est décomposé en 6 lots suivants :

01 | Terrassement / Gros-ceuvre /Fagade / VRD
02 | Couverture/poteau-poutre/ossature bois

03 | Menuiserie Extérieures

04 | Platrerie et menuiserie intérieure
05 | Electricité - courants forts/faibles
06 | Plomberie - Chauffage - Ventilation

Les travaux de faiencerie et de peinture seront réalisés en régie par la commune.

Les travaux ne font pas I'objet d’'un découpage en tranche.

— Les intervenants

- Maitre d’ouvrage

Commune de Condé-Folie

5 place du 8 mai 1945

80890 CONDE-FOLIE

Correspondant : Monsieur DANTEN Didier Maire
- Assistant a Maitrise d'Ouvrage

Sans objet

- Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’'ceuvre est :

HCR TRAVAUX
104 rue de Marette
80260 FLESSELLES



- Contréle Technique

Les travaux du présent marché sont soumis au controle technique.
Les remarques formulées au cours du chantier par le contréleur technique devront
étre observées et ne pourront pas faire I'objet d'une majoration des co(ts.

SOCOTEC
Correspondant : modou.faye@socotec.com

Missions:
- Missions de controle technique - périmétre batiment ERP et VRD
= IP -LE - SEI-HAND- Pha-Th- VIE
- Assistance a la rédaction des notices accessibilité et sécurité
- Attestation HAND et Thermique
- Présence a la commission sécurité
- CONSUEL

- Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Les prestations, objet de la présente consultation, relevent du niveau 2 de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Les remarques formulées au cours du chantier par le CSPS devront étre observées
et ne pourront faire I'objet d'une majoration des codts.

SOCOTEC
Correspondant : marjorie.martin@socotec.com

- OPC

La mission OPC est assurée par BATITECH.

— Redressement judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou
de liguidation judiciaire. Le jugement instituant le redressement ou la liquidation
judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du
marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un
effet sur I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, le pouvoir
adjudicateur adresse a I'administrateur une mise en demeure lui demandant s’il
entend exiger I'exécution du marché. Cette mise en demeure est adressée au
titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a
expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du
Code de commerce. En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans
le délai d’'un mois a compter de I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du
marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant
I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a |'administrateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. La résiliation prend effet a la
date de décision de lI'administrateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre
I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre
droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le
jugement autorise expressément le maintien de l'activité de I'entreprise. Dans
cette hypotheése, le pouvoir adjudicateur pourra accepter la continuation du
marché pendant la période visée a la décision de justice ou résilier le marché sans
indemnité pour le titulaire.



— Sous-traitance

Il ne sera accepté au maximum qu’un sous-traitant de rang 2

Un sous-traitant ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous
réserve, d'une part, que le représentant du pouvoir adjudicateur I'ait accepté
et ait agréé ses conditions de paiement et d’autre part, que ce sous-traitant
ait adressé au CSPS son PPSPS et que la Visite d’inspection commune ait eu
lieu.

— Ordre de service

Il sera fait application du CCAG travaux en vigueur

— Protection de la main-d’ccuvre et conditions de travail

Les obligations s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et
reglements, relatifs a la protection de la main-d‘ceuvre et aux conditions de
travail du pays, ou cette main-d’ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant
la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir
adjudicateur. Le titulaire avise ses sous-traitants directs et éventuellement
indirects de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celle-ci.

— Moadification du marché

Le marché peut étre modifié par la conclusion d’avenants. Le titulaire est tenu
d’aviser le maitre d’ceuvre de toute demande de modification des conditions
d'exécution des travaux. Le maitre d'ceuvre en fait I'analyse et sollicite la
validation du maitre de l'ouvrage.



ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction
entre leurs stipulations, le maitre d’ccuvre, en définira I'ordre de priorité, avec
accord du maitre de l'ouvrage.

— Pieces particuliéres

Pieces écrites :

PE 00 Nomenclature générale

PE 01 AAPC

PE 02 Acte d’engagement

PE 03 Reglement de consultation

PE 04 Cahier des Clauses Administratives Particulieres
PE 05 CCTP

PE 06 DPGF (format xIs)

PE 07 DT
PE 08 Etude de sol
PE 09 Permis de construire

PE 10 Autres documents (Attestations, DC1, DC2 et DC4)

A la date de la publication du présent document les études thermiques, le RICT -
SOCOTEC et le PGC — SOCOTEC ne sont pas encore disponibles

Pieces Graphigques :

PG 00 PIC

PG 01 PLANS DU PERMIS DE CONSTRUIRE (NIVEAUX, COUPES, FACADES)

PG 02 PLAN ELECTRICITE ETAT PROJETE

PG 03 PLAN PLOMBERIE ETAT PROJETE

PG 04 PLAN SORTIES TOITURES ETAT PROJETE

PG 05 PLANS AMENAGEMENTS DE SECURITE

PG 06 PLANS AMENAGEMENTS PMR

ATTENTION : L'Attestation de visite est obligatoire pour tous les lots

— Pieces générales (non fournies — réputées connues) — liste non exhaustive

« Les regles de l'art »
Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux
marchés publics de travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) dans sa plus récente mise
a jour (ou édition) fascicules 2-23-24-25-27-28-29-31-32-34-62-6465-67ii et Ill-
70-73-74 et 81 V Les publications de I'U.T.E.

Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCSDTU)
énumeérés a lI'annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de I’économie,
des finances et de la privatisation

Eurocodes (normes NF et EN)

Les avis techniques en vigueur

La réglementation relative aux handicapés etc.

Le réglement sanitaire départemental

La réglementation relative a la sécurité des personnes et a la protection de la santé
L'ensemble des textes administratifs ou techniques auxquels par nature est
soumise le projet



ARTICLE 3 : PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES — VARIATIONS
DANS LES PRIX — REGLEMENT DES COMPTES

— Répartition des paiements

L'acte d’engagement et la DPGF indiquent ce qui doit étre réglé respectivement :
Au titulaire et a ses sous- traitants ;
Au titulaire mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

Les cotraitants et sous-traitants doivent impérativement respecter le cadre de la DPGF

— Tranche ferme et conditionnelle

Sans objet.

— Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages

- Modalités d’établissement des prix

Les montants des sommes versées au Titulaire sont calculés en appliquant le taux de
TVA en vigueur lors de I'établissement des pieces de mandatement.

Le prix global et forfaitaire porté a I'acte d'engagement de I'entrepreneur s'entend pour
I'exécution, sans restriction, ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement
inclus dans les travaux de sa spécialité, ou rattachés a ceux-ci par les documents de
consultation et cela dans les conditions suivantes :

L'entrepreneur aura pris connaissance du site avant d’établir ses prix.

L'entrepreneur reconnait avoir, notamment, avant la remise de son acte
d’engagement :

Pris connaissance compléte et entiére du terrain et de ses abords, de |'état du
site existant.

Apprécié toute difficulté inhérente au site, aux moyens de communication,
S’étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires aupres
de tous services ou autorités compétentes.

Contrélé les indications des documents du présent marché et fait constater les
erreurs ou omissions ; il sera responsable des conséquences que pourrait
entrainer I'inobservation de cette obligation.

Tous les ouvrages figurant sur les pieces graphiques et qui seraient omis dans les
pieces écrites seront dus dans le prix forfaitaire.

Réciproguement, tout ouvrage indiqué ou détaillé dans les piéces écrites et ne
figurant pas sur les pieces graphiques sera également d(.

En cas de contradiction entre piéces écrites et pieces graphiques, I'entrepreneur
est tenu de le signaler au maitre d’ceuvre avant signature du marché.

Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix
des prestations attribuées a chaque entrepreneur dans I'acte d'engagement sont
réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les
charges que chaque entrepreneur peut étre appelé a rembourser au mandataire.
En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de
coordination et de contrble, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les
conséquences de leurs défaillances éventuelles.



L'entreprise est réputée connaitre toutes les conditions de réalisation de travaux
et, sauf cas de force majeure, tous les facteurs susceptibles d’en perturber le
déroulement. Aucune démarche tendant a remettre en cause les prix ne pourra
étre admise en se fondant notamment sur des éléments extérieurs au chantier,
perturbant celui-ci. Si des sondages ou reconnaissances complémentaires
nécessaires a |'exécution parfaite des prestations doivent étre opérés,
I'entreprise ne pourra arguer en aucune fagon de I'absence ou de l'insuffisance
d'informations ou de renseignements postérieurs a la conclusion du marché
pour s’exonérer de sa pleine et entiére responsabilité. Ces interventions de
sondages ou reconnaissances s’opéreront aux frais du titulaire pendant
I'exécution du marché. Les prix sont donnés hors taxes, les frais annexes tels
que : compte-prorata, compte dépenses communes, frais de chantier, frais
d'outillage, transport, location, levage, entreposage, reprises, pertes, avaries,
carburant, entretien, assurances, main d'ceuvre, charges, fluides, frais de
nettoyage et de remise en état du site, bénéfices, frais généraux, taxes et
impOts ... n‘apparaissent pas sous forme de postes particuliers du DPGF mais
sont inclus dans les prix. L’'entrepreneur est supposé connaitre parfaitement la
DPGF. Il ne pourra donc demander aucune plus-value pour travaux imprévus,
échafaudage et autres complications comprises dans les prix. En cas
d'impossibilité majeure ou de contradiction notoire entre les travaux demandés
et leur exécution, il appartient a l'entrepreneur de le signaler lors de
I’établissement de son offre.

Les prix établis intégrent les sujétions suivantes :
- Tous les aléas et sujétions en rapport avec la nature de I'ouvrage a réaliser, comme :

* Dépenses de chantier (installation, nettoyage),

* Transport et fourniture de baraquements, matériels, moyens de
transport, engins et outils de toutes especes nécessaires a |I'exécution
des travaux,

. Frais d’installations, location, entretien, fonctionnement, montage,
démontage et repliement du matériel de manutention et de levage
nécessaire a la mise en ceuvre des ouvrages, et ce, jusqu’a la fin du
chantier (levée des réserves incluses)

* Conséquences des intempéries,

» Dispositions et précautions permettant d'atténuer la géne occasionnée
aux riverains pendant la durée des travaux

- Les compléments et mise a jour du dossier des plans d’exécution, des spécifications
techniques détaillées et I'établissement du DOE, des plans de chantier.

- Tous les travaux non décrits, mais néanmoins nécessaires pour |'exécution,
dans les regles de I'Art, des ouvrages du marché concerné. L’entrepreneur
devra vérifier tous les documents du Dossier de Consultation des Entreprises
avant remise de son offre ; il signalera tous les défauts de conception,
incompatibilités ou incohérences entre les pieces du marché, et ceci au plus
tard lors de la remise de son offre et si cela ne devait étre le cas, il devrait alors
faire son affaire des modifications ou suppléments afférents.

- Tous les frais d'essai en laboratoire des matériaux prélevés sur le chantier.

- Les frais de vérification des ouvrages et des expertises demandées, si les
travaux ont été reconnus non conformes par le Maitre d'Ouvrage.

- Tous les contrOles, vérifications, analyses, expertises, qui s'avéreraient
nécessaires des matériaux approvisionnés ou des ouvrages mis en ceuvre, soit
au cours des réalisations, soit apres réalisation, jusqu'a la réception, seront
effectués selon les besoins, et a la demande, soit du Maitre d’ceuvre, du Maitre
d'ouvrage, ou du controleur technique. Tous les frais en rapport avec ces
opérations seront a la charge exclusive de I'Entrepreneur.

Le Maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en
sus de ceux définis par le marché :



- S'ils sont effectués par le titulaire :

si ces essais donnent des résultats positifs, ils seront rémunérés

si ces essais donnent des résultats négatifs, ils resteront a la charge de
I'entrepreneur, qui devra réaliser tous essais complémentaires aprés reprise
des travaux concernés, jusqu’a obtention de résultats satisfaisants.

s'ils sont effectués par un tiers: ils sont rémunérés par le maitre de
l'ouvrage.

En cas de résultats négatifs, leur charge sera mise au débit de
I'entrepreneur.

tous les frais d’essais et d’évaluation technique complémentaires rendus
nécessaires a la validation par la maitrise d'ceuvre et le bureau de controle
des matériaux et techniques mis en ceuvre sur le chantier (tels que: essais
en laboratoire, enquétes techniques, etc.).

les frais d’'Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination.

tous frais de main d’ceuvre, tels que charges sociales de tous ordres, primes
et indemnités diverses (frais de transport, frais de panier, etc.) majoration
de salaires, heures supplémentaires, frais de toute nature résultant de
I'emploi de main d’ceuvre déplacée, etc.

- les sujétions diverses dues a la coordination des entreprises travaillant sur un

méme chantier et les prescriptions relatives du Coordonnateur SPS, telles que
protections, filets, échafaudages, lignes de vie, etc.

- toutes charges fiscales, générales et spéciales frappant les travaux, tous faux frais,

et tous frais généraux.

- tous frais occasionnés par les prescriptions et obligations de I'entrepreneur et

notamment celles prévues au présent C.C.A.P.

L'entrepreneur devra prendre obligatoirement connaissance des C.C.T.P. concernant
tous les corps de métiers participant a la construction, lui permettant ainsi de donner
tous les détails nécessaires et en temps utile. Il ne pourra se prévaloir de n'avoir pas
eu connaissance, ou conscience des limites de prestations entre les postes du présent
marché, lors de I'établissement du prix de la soumission.

Le Maitre d’ceuvre pourra ordonner un arrét immédiat en cas de sécurité

insuffisamment assurée par le fait méme du caractére précaire des barriéres,

palissades, chemins de piétons, garde-corps, de leur éclairage artificiel et de
leur signalisation.

- les frais résultants des demandes et observations du Maitre d'ceuvre, et du
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, compte-
prorata, le cas échéant

- les frais résultants des dispositions éventuelles du P.G.C.,

les frais d'entretien des voiries,

les frais d'établissement des devis, des factures ou mémoires, que ceux-ci soient

ou ne soient pas suivis de travaux,

la fourniture de tous les éléments annexes, provisoires ou complémentaires, qui,

bien que ne figurant pas dans les pieces contractuelles, s'avereraient

nécessaires a I'exécution des ouvrages dans les regles de l'art,

les frais liés a la réalisation d’ouvrages provisoires nécessaires a la bonne

exécution des travaux, ou demandés par le maitre d’ceuvre,

- les frais liés a la protection des ouvrages, ou a leur remise en état si nécessaire,

les frais liés a la Sécurité et la Protection de la Santé (SPS), y compris la fourniture

et la mise en ceuvre des dispositifs de sécurité sur le chantier

(balisage, protection des trémies, signalisation des zones de travaux, ...),

- les frais liés aux exigences techniques du contréleur technique, du CSPS et le 'OPC,

les frais d’études et de réalisation des dossiers d’exécution (notes de calculs, plans,

détails, fiches techniques, ...) et des DOE,
les frais liés aux mesures particulieres concernant le tri, I’évacuation et

I"élimination des déchets,

les frais résultants de la découverte de réseaux non répertoriés sur les plans (et

n‘ayant pas été repérés a lissue d’investigations complémentaires) et des
éventuels ajournements de chantier en découlant,



- les frais résultants de |'application de la réglementation a proximité des réseaux
sensibles (entretien du marquage des réseauy, ...),

- et, plus généralement, tous les frais relatifs a la bonne exécution des travaux.

- Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant
la sécurité et la protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration
du délai de garantie de parfait achévement.

En considérant que l'entrepreneur n'aura droit a aucune plus-value pour les
travaux exécutés de nuit, ou le week-end afin de satisfaire a ses engagements,
soit qu'ils aient été ordonnés par le Maitre d'ouvrage, soit qu'il en ait reconnu lui-
méme la nécessité.

La géne ou les dommages résultants d'arrivée d'eau, d'infiltrations consécutives
ou non aux phénomeénes atmosphériques font partie des aléas normaux de
I'Entrepreneur et ne donneront lieu a aucune rétribution spéciale ou a prolongation
du délai d'exécution.

L'Entrepreneur est réputé connaitre toutes les conditions de réalisation de travaux
et, sauf cas de force majeure, tous les facteurs susceptibles d’en perturber le
déroulement. Aucune démarche tendant a remettre en cause les prix ne pourra
étre admise en se fondant notamment sur des éléments extérieurs au chantier,
perturbant celui-ci.

L'Entrepreneur est supposé connaitre parfaitement le contenu des travaux des
autres lots et de ses limites de prestations avec eux. Il aura donc pris connaissance
des CCTP et autres pieces techniques du DCE relatives a ces lots.

En considérant comme normalement prévisibles les intempéries de 20 jours et
autres phénomeénes naturels indiqués ci-apres lorsqu'ils ne dépassent pas les
intensités limite ci-apres :

Ces éléments seront visés et analysés par le maitre d’ceuvre et I'OPC -
en effet, il se peut que ces données climatiques n’empéchent
aucunement la réalisation des travaux

Nature du phénomeéne Intensité limite

60 Km / heure entre 7h00 et 17h00 plus de 2 heures
Sous réserve que la nature de travaux réalisés soit telle
que ceux-ci ne puissent se dérouler

VENT

20mm par m2 par jour Sous réserve que la nature de
travaux réalisés soit telle que ceux-ci ne puissent se

PLUIE ,
dérouler

En dessous de -5.00° Sous réserve que la nature de
T° travaux réalisés soit telle que ceux-ci ne puissent se
dérouler

5 cm en une nuit ou en un jour (de 6h00 a 18h00).
Sous réserve que la nature de travaux réalisés soit

NEIGE telle que ceux-ci ne puissent se dérouler

— Répartition des dépenses communes

La base vie et le mobilier sont a la charge du lot GROS OEUVRE.
- Dépenses de raccordement des installations de chantier

A la charge des lots :
+ Lot GROS (EUVRE doit le raccordement des installations de chantier aux
réseaux des eaux usées
+ Lot PLOMBERIE doit alimentation en eau potable de la base vie
. Lot ELECTRICITE doit I'alimentation électrique de chantier et de la base vie
(avec puissance adaptée au chantier et préchauffage) et la mise en place des
coffrets de chantier .



- Dépenses de fonctionnement et dépenses diverses de chantier

Conformément a l'article 10.1.2 du CCAG Travaux, les montants des offres remises
pour chaque des entreprises seront établis en considérant qu’aucune prestation n’est a
fournir par le maitre d’ouvrage.

Ainsi il sera prévu la mise en place de compte crédité au PRORATA des marchés de
travaux et servant a prendre en charge les dépenses d’intérét communs.

Le lot Gros ceuvre assure la gestion du compte prorata et effectuera les avances de frais
pendant la durée du chantier. Le montant maximum des dépenses sera fixé au maximum a
1,50% du montant des marchés TTC (compris avenants) de chacun des lots.

En fin de chantier, il sera établi par le lot GROS-OEUVRE un mémoire récapitulatif des
dépenses avec leur répartition au prorata des montants des DGD de chaque lot.

Le lot GROS-OEUVRE établira a chacun des autres lots une facture correspondant a sa
quote-part des dépenses.

Le GROS-OEUVRE établira un quitus de paiement qu’il transmettra a I’'entreprise et au
maitre de l'ouvrage et au maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ouvrage exigera de chaque entreprise la fourniture du quitus avant paiement
de la situation de solde du marché.

Les charges gqui seront imputées a ce compte seront principalement les suivantes :

Entretien et réparation des voiries acces chantier et mitoyennes au terrain et de la piste de
chantier

Entretien et réparation de la piste de chantier

Nettoyage de la base vie (Bureaux de chantier, sanitaires, vestiaires...) et nettoyage du
chantier intérieur et extérieur surveillé par MOE et CSPS et dans le respect des regles
sanitaires en vigueur

Consommation d’eau

Consommation d’électricité

Consommation d’internet et téléphonie

Les frais de consommation concernant le recours au préchauffage et a la mise en place
d’'un systeme de ventilation ou déshumidificateur sera fait a la demande du Maitre
d’ceuvre ou de I'OPC avec lI'accord de la Maitrise d’'ouvrage pour permettre :

* le respect du planning
* la mise en ceuvre de certains matériaux conditionnés par une température
minimale
» d’assurer la bonne conservation des ouvrages réalisés jusqu’a la réception et
levée des réserves
Fourniture systeme de préchauffage et déshumidificateur sera a la charge du lot
CHAUFFAGE PLOMBERIE
Frais de nettoyage et évacuation des déchets
Chaque entreprise aura a sa charge le nettoyage de ses déchets et mise en benne de
ses gravois.
Mise a disposition de bennes et évacuation en décharge
Mise en place d’une alarme anti intrusion a la demande du Maitre d’ceuvre ou de I'OPC
avec |'accord de la Maitrise d’ouvrage
Mise en place de portes provisoires et serrures provisoires pendant la durée du chantier
Réparations des dégradations aux ouvrages existants et vols

S’il y avait un manquement dans le nettoyage le maitre d’ceuvre ou I'OPC pourra
faire intervenir aprés mise en demeure une autre entreprise au frais et risque
des entreprises sur le chantier



—Prestations fournies gratuitement a I'entreprise Sans objet.

—Paiement Approvisionnement et fourniture de matériaux —

matériels Sans objet

- Caractéristigue des prix pratigués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global
forfaitaire, pour chacun des lots selon les stipulations de I'acte d’engagement et de la DPGF

—_Modalités de Réglement des comptes

- Modalités de réglement des comptes

Les sommes dues au(x) titulaire(s) — cotraitants et au(x) sous-traitant(s) de premier
rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours a
compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement
équivalentes.

Le taux des intéréts moratoires sera celui de l'intérét légal en vigueur a la date a
laquelle les intéréts moratoires auront commencé a courir, augmenté de 8 points.

- Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées aux titulaires sont calculés en appliquant les taux
de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des pieces de mandatement. Ces
montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte
général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

- Variation dans les prix

Les prix sont révisables

Indices de révision applicable sont les suivants :

N° Description du lot Indice
01 | Terrassement / Gros-ceuvre /Fagade / VRD BTO1
02 | Couverture / Poteau-Poutre/Ossature Bois BT30
03 | Menuiseries extérieures BT43
04 | Platrerie et Menuiseries intérieures BT08
05 | Electricité - courants forts/faibles BT47
06 | Plomberie — Chauffage - Ventilation BT41




Selon les dispositions suivantes :
Cn = 15.0% + 85.0% (Ind (n) / Ind (0))

Cn : coefficient de révision.

Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro JUILLET 2024

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opere sur la base de la derniere valeur d'index publiée
au moment de I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.
Ce coefficient sera arrondi au millieme supérieur

- Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées conformément a l'article 12.1 du
CCAG-Travaux. Les comptes seront réglés mensuellement sous format de
demande d’acompte proposée par le MOE

Les demandes de paiement devront inclure outre les mentions Iégales, les indications
suivantes :

Le nom ou la raison sociale du créancier ;

Le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des
meétiers ;

Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

Le numéro du compte bancaire ou postal (IBAN) ;

Le numéro du marché ;

La désignation de I'organisme débiteur

Le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constations)
accompagné du calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de
ce relevé;

L'état des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés si I'ouvrage ou la partie
d’ouvrage auquel le prix se rapporte n’est pas terminé)

Le montant hors taxe des travaux exécutés ;

Le montant des approvisionnements (il est établi sur la base de ceux qui sont
constitués et pas encore utilisés) ;

Le montant, éventuel des avenants ;

Le remboursement des débours incombant au maitre de l'ouvrage dont
I'entrepreneur a fait I'avance, le cas échéant ;

Les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux
exécutés ;

Le montant total TTC des travaux exécutés ;

La date de facturation ;

En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le
montant des travaux effectués par I'opérateur économique ;

En cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant,
leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les
variations de prix établies HT et TTC ;

Transmission de la facture : Les demandes de paiement se feront
UNIQUEMENT sur la plate-forme CHORUS-PRO sous peine de rejet !



— Paiement des co-traitants et sous-traitants

Modalités de paiement direct En cas de cotraitance :

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour celui-ci (si
groupement d’entreprises conjointes) ou pour chaque cotraitant solidaire (si
groupement d’entreprises solidaires), acceptation du montant d’acompte ou de
solde a Iui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte
afférente a ce cotraitant.
Modalités de paiement direct des cotraitants :
- En cas de groupement conjoint chaque membre du groupement percoit
directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations;
- En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique,
ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation
contraire prévue a l'acte d’engagement.

En cas de sous-traitance du marché :

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de
réception, ou la dépose auprées du titulaire contre récépissé.

Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au
sous- traitant.

Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir
adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du
récépissé attestant que le titulaire a bien regu la demande, ou de l'avis postal
attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé. Le pouvoir adjudicateur
adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant. Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global
de paiement.

Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord,
total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I’'expiration du délai
de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n‘a notifié
aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir
adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisieme paragraphe. Le pouvoir
adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance
n‘est pas le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la
demande de paiement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon Iarticle
13.5.3 du C.C.A.G.-Travaux



Article 4 : Clauses de financement et de slireté

4.1- Garantie financiere

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le
cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de
garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable
assignataire des paiements. Cette retenue de garantie peut étre remplacée au
gré du titulaire par une garantie a premiére demande, constituée au mieux a la
date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au
premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution
personnelle et solidaire. Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas
constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité,
pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiéere
demande a la retenue de garantie. Le titulaire doit en fonction des avenants
adapter la garantie a premiére demande.

4.2- Avance OPTION B

Une avance sera versée au titulaire sauf indication contraire dans ['acte
d'engagement pour tout marché d’'un montant supérieur a 50 000 € HT et dans
la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, conformément au code
de la commande publique article R2191-3

Le titulaire doit justifier de la constitution d’'une garantie a premiére demande a
concurrence de 100 % du montant de I'avance.

Aucune avance ne sera versée pour les lots ne remplissant pas les conditions
cumulatives ci-dessus énoncées, méme si, dans son acte d’engagement, le
candidat indique accepter I'avance.

Le montant de I'avance est fixé a 5% du montant du marché.

Si le délai d'exécution N du marché, exprimé en mois, n'excede pas 12 mois,
son montant, en prix de base, est égal a 5% du montant du marché. Si le
délai N dépasse 12 mois, il est égal au produit de ces 5% par 12 / N. Le
montant de l'avance n’est pas affecté par les variations de prix.

Le versement de l'avance sera conditionné par la constitution d’'une garantie a
premiére demande portant sur le remboursement de l'avance.

Le mandatement de |'avance interviendra dans le délai d'un mois compté, a
partir de la date a laquelle commence a courir le délai contractuel d'exécution.
Le remboursement de I'avance commencera lorsque le montant des prestations
exécutées (travaux a l'entreprise et approvisionnement) qui figure a un
décompte mensuel atteindra 65 % du montant initial du marché. Le
remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement
au titulaire a titre d'acomptes ou de solde. Ce remboursement devra étre
terminé lorsque ledit montant aura atteint 80 % du montant du marché.

Le titulaire peut refuser le versement de |'avance.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, celle-ci peut étre versée,
sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions (taux
de l'avance et conditions de versement et de remboursement...) que celles applicables au titulaire du marché,
avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de
la commande publique.

Garanties financiéres de I'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution
d'une garantie a premiére demande a concurrence de 100 % du montant de
I'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée.



Article 5 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes

- Délai d’exécution des travaux

Le délai d'exécution de chaque lot s’insere dans ce délai d’ensemble, conformément

au C

alendrier prévisionnel d’exécution joint au présent DCE, le délai d’exécution des

travaux s’insére dans ce délai d’ensemble, conformément au calendrier prévisionnel

d'ex

écution qui sera joint en annexe de ce présent C.C.A.P.

Calendrier d’exécution fixé a la date d’émission de I'ordre de service 11

moi

s compris préparation, congés payés, intempéries, réception et levée des

réserves - Le titulaire du marché s’engagera sans réserve a exécuter le
calendrier établi par I'OPC a l'issue de la période de préparation de chantier

A)

B)

)

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par I'OPC apres consultation
aupres des titulaires des différents lots.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la
construction fait I'objet des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots la
durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ainsi
gue la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant
aux interventions successives du titulaire sur le chantier. Aprés acceptation par
les titulaires, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maitre d’ceuvre
a I'approbation du pouvoir adjudicateur.

Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a la date d’effet de
l'ordre de service de démarrage des travaux identique a I'ensemble des
entreprises

Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le
maitre d’ceuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du
délai d’exécution de I'ensemble des lots fixé a I'acte d’engagement,

D) Le calendrier initial visé au A), éventuellement modifié comme il est indiqué au

En

C), est notifié par ordre de service a tous les titulaires.

- Prolongation du délai d’exécution

vue de l'application éventuelle de I'article 18.2.3 alinéa 1 C.C.A.G.-Travaux,

le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale

du

marché, est de 20 jours compris dans le délai global.

- Pénalités pour retard - Primes d’avance

Pénalités pour retard d’exécution :

Les dispositions suivantes sont appliquées pour le lot, en cas de retard, dans
I'exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé d’exécution
élaboré et validé a l'issue de la période de préparation de chantier.

Montant de la pénalité journaliére — 1/2000°™¢ du montant des travaux du lot
concerné/jour de retard.

Pénalités pour retard lors de I'établissement des plans et notes de calculs et

PPSPS et divers documents nécessaires a la bonne marche du chantier :




L'entrepreneur subira par jour ouvré de retard une pénalité de 100 € HT, a
compter de la date fixée pour sa remise. Ces pénalités seront appliquées sur
simple constatation du dépassement de la date prévue, a savoir a l'issue de
la période de préparation.

Pénalités pour retard pour non remise des documents fournis apres exécution :

Concernant les documents (Plans, DOE, PV, attestations de formation etc.), a
fournir apres exécution par le ou les titulaires devront étre remis au maitre
d’ceuvre au plus tard aprés la notification de réception des travaux.
L'entrepreneur subira par jour ouvré de retard une pénalité de 100 € HT.

Absence aux réunions de chantier

L'entrepreneur subira une pénalité de 100 € HT pour I'absence a une réunion
de chantier

Pénalités pour non nettoyage de chantier

Si au constat du MOE le chantier n‘est pas nettoyé, le MOE imposera le
nettoyage a ladite entreprise par voie d'OS et si le titulaire ne s’exécute pas
une mise en demeure lui sera adressée. Par dérogation a I'article 37.2
du C.C.A.G. Travaux, le représentant du pouvoir adjudicataire pourra
substituer a cette sanction, a I'expiration d’un délai de 7 jours a compter de
la date de notifications de la mise en demeure demeurée vaine (date de
I'accusé de réception par le titulaire, dans le cas d’une notification par lettre
recommandée), I'exécution aux frais et risques du titulaire, par une société
spécialisée de son choix.

- Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le délai d’exécution inclut le repli des installations de chantier et la remise
en état des lieux. Si nonobstant cette obligation, la réception est prononcée
sans qu’elle ne soit respectée, le respect de cette obligation fera I'objet de
réserve et une sanction susceptible d’étre appliquée a l'encontre de
I'entrepreneur défaillant. Le montant de la sanction prévue est de 500 € HT
par jour calendaire de retard.

Par dérogation a lI'article 37.2 du C.C.A.G. Travaux, le représentant du
pouvoir adjudicataire pourra substituer a cette sanction, a I'expiration d’'un
délai de 7 jours a compter de la date de notifications de la mise en demeure
demeurée vaine (date de l'accusé de réception par le titulaire, dans le cas
d’une notification par lettre recommandée), I'exécution aux frais et risques
du titulaire, par une société spécialisée de son choix.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de renoncer partiellement ou
totalement au versement des pénalités.



Article 6 : Caractéristiques des matériaux et produits

- Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et
composants de construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est
pas déja fixé par les documents particuliers du marché ou déroge aux
dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés
pour |'exécution du marché doivent étre conformes aux normes visées par le
CCTP

Le CCTP désigne les matériaux, produits et composants de construction qui
seront fournis par le maitre de l'ouvrage et précise les lieux et cadences de
leur prise en charge ainsi que les modalités de leur manutention et leur
conservation a assurer par le titulaire.

- Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le titulaire, a la demande du MOE, déposera des échantillons dans le local prévu a
cet effet.

Article 7 : Implantation des ouvrages
A la charge de chaque entreprise

Article 8 : Préparation et Coordination des travaux

- Période de préparation - programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation travaux. Sa durée est de 1 mois a compter
de la date d’émission de l'ordre de service.

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations
du chantier et des ouvrages provisoires est établi et présenté au visa du maitre
d’ceuvre, par les soins du titulaire, pour chaque entreprise Dans le cadre de la
période de préparation, le coordonnateur pour la sécurité doit I'adaptation et la
modification du plan général de coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé pour le chantier conformément aux dispositions du décret
n°% 94-1159 du 26.12.94 modifié.

Il est procédé, au cours de cette période, conformément a l'article 28.2 du
C.C.A.G.-Travaux, aux opérations suivantes :

Par les soins de I'OPC avec Visa du MOE :

Elaboration, aprés consultation des entreprises, du calendrier détaillé
d’exécution énoncé a l'article 5.1 ci-dessus ;

Planning d’exécution du chantier visé par les entreprises tenant compte
du phasage qui aura été élaboré,

Organigramme de tous les intervenants,

Mise a jour des documents et formalités conditionnant les travaux,



Suivi des documents techniques et transmissions aux organismes de
controle,
Organisation, animation des réunions avant démarrage de chantier.

Par les soins du titulaire :

Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme
d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires prévus au marché

Etablissement d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé
prévu par la section 5 du décret n°94-1159 du 26.12.94 modifié, aprés
inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces
obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y compris cotraitants
et sous- traitants). Ces plans particuliers doivent étre remis au
coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période
de préparation

Plan d’assurance qualité

Sans objet

Article 9 : Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées
sont établis par chaque entreprise - en format plans papier (prévoir 4
exemplaires et en format numériques type DWG et PDF

Article 10 : Installation et organisation du chantier — sécurité
Selon les recommandations du C.S.P.S et du MOE
A) Principes généraux

La nature et I’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application
des dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par I'intervention du
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur
S.P.S ».

B) Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre
sans délai et par tous moyens de toute violation par les intervenants, y compris
les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de
danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le
coordonnateur S.P.S doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger. Il peut a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.



C) Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

Libre acces du coordonnateur SPS. sur le chantier

Obligations du titulaire :

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S :
Le P.P.S.P.S ;
Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;
La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;
Dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;
Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur
rang. Il tient a sa disposition leurs contrats ;
Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs demandés par le coordonnateur ;
La copie des déclarations d’accident du travail ;

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé au
présent C.C.A.P.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

De toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs
entreprises et lui indique leur objet ;

De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations,
aux avis, observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différent;l
entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre de I'ouvrage. A
la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations
consignées dans le registre journal.

C) Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

D) Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des
locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I’'entrée du chantier, leur desserte
par les réseaux d’eau, d’électricité, d'assainissement, de WIFI et photocopieur et
leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions
d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
L'acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I’entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Registre de chantier




Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l’exécution marché pour
répertorier I'ensemble des documents émis ou recus par le maitre d’ceuvre et le
CSPS a la charge du lot 1

Article 11 : Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier

- Gestion des déchets de chantier

Selon les recommandations du C.S.P.S et du MOE

- Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

11.3 - Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

A la demande du MOE

- Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire devra remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article
40 du C.C.A.G. Les délais et modalités de remise des documents applicables
sont ceux prévus par ce méme CCAP. Les modalités de présentation des
documents a fournir aprés réception seront conformes aux stipulations de
I'article 40 du C.C.A.G.-Travaux. En cas de retard dans la remise desdits
documents, les pénalités seront celles prévues a l‘article 5 ci-dessus.
exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur
S.P.S. pour assurer la cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur
les Ouvrages (D.I.U.O.).

- Travaux non prévus

La poursuite de I’'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse
initiale est subordonnée a la conclusion d’un avenant ou a I’émission d’une
décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.

Article 12 : Réception des travaux

- Dispositions applicables a la réception

Concernant la réception, les stipulations du C.C.A.G.- Travaux s’appliquent. Par
dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du C.C.A.G.-Travaux :

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux (tous lots
confondus) ; elle prend effet a la date de cet achévement ;

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre de la date a
laguelle ses travaux sont ou seront considérés comme achevés : le maitre
d’ceuvre aura a charge de provoquer les opérations de réception lorsque
I'’ensemble des travaux sera achevé. Postérieurement a cette action la procédure
de réception se déroule, simultanément pour tous les lots considérés, comme il
est stipulé a I'article 41 du C.C.A.G.-Travaux.

- Réception partielle et prise de possession anticipée

Sans objet .
- Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages




Sans objet.
Article 13 : Garanties et assurances

13.1 - Délais de garantie

Le délai de garantie est conforme a |'article 44.1 et 44.2 du C.C.A.G.-Travaux.

13.2 - Garanties particuliéres

Sans objet.

— Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant

tout commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les

cotraitants doivent justifier qu’ils ont contracté :
Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles
1382 a 1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou
de dommages causés par |'exécution des travaux. Par dérogation a
I'article 9 du C.C.A.G.-Travaux, les titulaires doivent justifier de
I'’étendue des garanties souscrites et de la mise a jour de leurs
cotisations et ce, au moyen d’attestations précises.

Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les

responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792
a 1792-4-1 du Code civil.

Article 14 : Droit et Langue

En cas de litige, le tribunal administratif compétent est le Tribunal administratif
(TA) d’Amiens dont les coordonnées sont les suivantes :

Greffe du Tribunal Administratif
14 rue Lemerchier 80000 Amiens
Tél 03223361 70 Fax 03 223361 71

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes
de paiement ou modes d’emploi doivent étre entierement rédigés en langue
francaise. S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent étre
accompagnés d’une traduction en frangais, certifiée conforme a l'original par
un traducteur assermenté.

Article 15 : Résiliation du marché

Le marché pourra étre résilié par le maitre de I'ouvrage dans les cas prévus
aux articles 50 a 52 du C.C.A.G.-Travaux et dans le respect des dispositions
de I'article 53 de ce méme C.C.A.G.- Travaux.

D’autre part, en cas d’'inexactitude des documents et renseignements
mentionnés aux articles Du Code de la commande publique ou de refus de



produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code
du travail, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de
résiliation prévues par le marché

Article 16 : Dérogations aux documents généraux

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-
aprées du C.C.A.P., sont apportées aux articles suivants :

L'article 1.5 précise l'article 3.6.2 du C.C.A.G.-Travaux
L'article 2 déroge a l'article 4.1 du C.C.A.G.-Travaux

L'article 3.1 compléte l'article 9.1 du C.C.A.G.-Travaux

L'article 3.4.3 déroge a ‘l'article 9.4.4 du C.C.A.G.-Travaux

L'article 5.3 déroge a l'article 19. du CCAG travaux

L'article 5.3 déroge a l'article 37.2 du CCAG travaux

L'article 5.4 déroge a l'article 37.2 du CCAG travaux

L’article 8.1 déroge a l'article 28.1 du C.C.A.G Travaux

L'article 12.1 déroge aux articles 41.1 -41.2 -41.3 C.C.A.G. Travaux



